

AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“

REGIONINĖS SVABOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2025-02-28

1. Informacija apie regioninės svarbos projektą

1.1. Projekto pavadinimas	AB „Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statyba
1.2. Projekto vykdytojo pavadinimas	AB „Vilkyškių pieninė“
1.3. Regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, data	2018 m. gegužės 2 d. sprendimas Nr. 51/9S-23
1.4. Projekto investicijų sutarties sudarymo ir įsigaliojimo datos	
1.5. Projekto būklė	

2. Informacija apie regioninės svarbos projekto parengiamuosius veiksmus ir projekto veiklų vykdymą

2.1. Parengiamieji veiksmai ir projekto veiklų vykdymas	
2.2. Projekto rezultatai ir jų rodikliai	<i>Nėra</i>
2.3. Investicijų į projektą vertė	<i>40 000 tūkst. Eur</i>

3. Projekto atitikties vertinimo kriterijams, kuriais remiantis projektas pripažintas regioninės svarbos projektu

Vertinimo kriterijai, kuriais remiantis projektas pripažintas regioninės svarbos projektu	Ar projektas ir toliau atitinka vertinimo kriterijų (taip / ne)	Paiškinimai
1.	<i>laikoma, kad projektas ir toliau atitinka vertinimo kriterijų</i>	<i>Vyksta žemės sklypo nuomos sutarties termino pratęsimo procedūros. Dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nuostatų užsitęsė šių procedūrų įgyvendinimas. Kai bus atliktos visos žemės sklypo nuomos pratęsimo procedūros paaiškės, ar bus galimybė projektą įgyvendinti.</i>

Patvirtinu, kad šiame dokumente pateikta informacija yra teisinga.

Generalinis direktorius

(projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Bertašius

(vardas pavardė)

