

2023 – 2029 METŲ  
TAURAGĖS MIESTO TVARIOS PLĖTROS STRATEGIJOS ATASKAITA UŽ 2025 M.

STRATEGIJOS TIKSLAS -

Didinti Tauragės miesto patrauklumą gyventojams kurtis ir investuoti



**1. uždavinys Pagerinti viešųjų paslaugų  
prieinamumą Tauragės mieste**



1.1.1. Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ infrastruktūros modernizavimas – VISOS VEIKLOS ĮVYKDYTOS IKI 2025 -12- 31 ;

1.1.2. Tauragės meno mokyklos pastato funkcionalumo didinimas ir kūrybinių industrijų paslaugų plėtra - VISOS VEIKLOS ĮVYKDYTOS IKI 2025-12-31;

1.1.3. Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos modernizavimas ir racionalus infrastruktūros panaudojimas - Parengtas statybos darbų projektas. Vykdoma techninio darbo projekto ekspertizė





Stebėsenos rodiklis yra metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius – 197 927. Šis rodiklis turi būti pasiektas praėjus 12 mėn. nuo visų trijų veiksmų įgyvendinimo.

**2. uždavinys.** Užtikrinti tvarią miesto aplinką.

1.2.1. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos infrastruktūros ir aplinkinės teritorijos funkcionalumo didinimas. Įgyvendintas.



Projekto (veiksmo) stebėsenos rodiklis yra atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose – 33 495 kv. m. Rodiklis įvykdytas.

1.2.2. Viešosios erdvės prie Tauragės  
Martyno Mažvydo progimnazijos  
atgaivinimas. Įgyvendinamas. Vykdomos  
viešųjų pirkimų procedūros techninio darbo  
projekto parengimo paslaugos pirkimui.

1.2.3. Tankiai apgyvendintų Tauragės miesto urbanizuotų teritorijų atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas. Įgyvendinamas. Įrengtos daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelės Aerodromo g. 11 ir 13 Gedimino g. 8 bei Žemaitės g. 3. Rengiami viešųjų pirkimų dokumentai dėl daugiabučių namų kiemų sutvarkymo Tarailių g. 1, 3, Melioratorių g. 2, Šlaito g. 11 bei M. Mažvydo g. 47, 49 ir 49A.



1.2.4. Zumpės tvenkinių teritorijos  
pritaikymas daugiataksliam naudojimui.  
Įgyvendinamas.



1.2.5. Jūros upės pakrantės teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas daugiataksliam naudojimui. Pateiktas projekto įgyvendinimo planas. Vyksta PĮP vertinimas.

1.2.6. Turistinių vartų į Tauragės regioną įrengimas Tauragės raj. savivaldybėje. Įgyvendinamas, vyksta remonto darbai.

1.2.7. Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas.  
UAB Tauragės autobusų parkas projekto  
įgyvendinimo planą turi pateikti iki 2026-08-31  
d.

1.2.8 Vientiso dviračių takų tinklo kūrimas integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą. Įgyvendinamas. Įrengti Gedimino g., Basanavičiaus g., Purienu g. ir Aerodromo g. pėsčiųjų, dviračių takai. Bendras įrengtų dviračių takų ilgis – 2,7 km





Stebėsenos rodiklis. Rekultivuota žemė,  
naudojama žaliesiems plotams,  
socialiniams būstams, ekonominei arba  
kitai paskirčiai

*(ha) Planinis -4,08 , Faktinis – 3,35 ha.*

Sukurtos arba atkurtos teritorijos,  
naudojamos ekonominei, rekreacinei ar  
turizmo paskirčiai (ha) Planinis 16,62 ha.

Naujo arba modernizuoto viešojo  
transporto naudotojų skaičius per metus  
(naudotojai per metus) 40 000