

# Tauragės+ FZ strategijos įgyvendinimo pažanga 2025 m.



VšĮ „Žalioji regionas“  
L. e. p. direktorė Gražina Gečienė

## Tauragė+ funkcinė zona:

- Įgyvendina 2023 - 2029 m. strategiją, apimančią pramonės, turizmo ir aplinkosaugos projektus su ES finansavimu.
- Tauragė+ funkcinę zoną sudaro Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybės.



## **2023 – 2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategija:**

- Strategija parengta vadovaujantis Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinų zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos aprašu (2023 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-30), patvirtinta 2023 m.;
- 2023 m. vasario 6 d. buvo pasirašytas susitarimas, kuriame nurodyta, kad VŠĮ „Žaliasis regionas“ yra atsakingas už funkcinės zonos strategijos stebėseną;
- strategija pakeista 2024 m.

Funkcinės zonos strategijoje suplanuoti 29 veiksmai, iš jų 28 – investiciniai, 1 – neinvesticinis.  
Bendra veiksmams įgyvendinti suplanuota lėšų suma – 56,7 mln. Eur, iš jų – 42,5 mln. Eur ES lėšos.

Veiksmai skirti įgyvendinti šiuos uždavinius:

**1.1. Padidinti FZ investicinį ir turistinį patrauklumą** – 24 veiksmai, iš jų:

2 – skatinimui investuoti Tauragės regione – 6,2 mln. Eur (5,3 mln. Eur ES lėšos);

22 – skatinti keliauti Tauragės regione – 25,3 mln. Eur (21,5 mln. ES lėšos);

**1.2. Efektyvinti viešąsias paslaugas ir užtikrinti jų tvarumą bei darnumą** – 5 veiksmai, iš jų:

1 – skatinti darnų judumą Tauragės regione – 2,9 mln. Eur (2,5 mln. Eur ES lėšos);

2 – nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra – 21,5 mln. Eur (12,3 mln. ES lėšos);

2 – visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse – 1 mln. Eur (0,8 mln. Eur ES lėšos).

## **Veiksmams įgyvendinti Tauragės regiono plėtros plane suplanuota 19 projektų.**

Projektų vykdytojai:

- 3 – VšĮ „Žalioji regionas“ (skatinimo investuoti, skatinimo keliauti ir skatinimo judėti);
- 1 – UAB „Tauragės vandenys“ (nuotekų dumblo tvarkymo infrastruktūros plėtra);
- 1 – Jurbarko visuomenės sveikatos biuras (visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse);
- 5 – Jurbarko rajono savivaldybės administracija;
- 2 – Pagėgių savivaldybės administracija;
- 4 – Šilalės rajono savivaldybės administracija;
- 3 – Tauragės rajono savivaldybės administracija.

## VšĮ „Žaliasis regionas“ įgyvendina 3 projektus:

- Skatinimo priemonių investuoti sudarymas Tauragė+ FZ ir pramoninių teritorijų infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste (partneris Jurbarko rajono savivaldybė): ES lėšos – 5 280 305,71 Eur, iš kurių išmokėta ES – 842 667,55 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2028 m. III ketv.
- Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas bei turizmo vartų įrengimas (partneriai – Tauragės ir Jurbarko rajono savivaldybės): ES lėšos – 1 358 564,18 Eur, iš kurių išmokėta ES – 163 076,66 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2029 m. III ketv.
- Skatinimo priemonių judėti parengimas ir įgyvendinimas bei viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas Tauragė+ FZ (partneriai: Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybės, AB VIA Lietuva): ES lėšos - 1 924 920,00 Eur, iš kurių išmokėta ES - 58 275,28 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2029 m. III ketv.

## **Jurbarko rajono savivaldybės administracija įgyvendina 5 projektus:**

- Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Jurbarko rajono savivaldybėje (Varlaukio (Lybiškių) geležinkelio stoties pritaikymas lankymui, Kraštovaizdžio parko Mituvos upės slėnyje pritaikymas lankymui (aikštelė, apšvietimas): ES lėšos – 488 376,00 Eur, iš kurių išmokėta ES – 107 254,34 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2026 m. IV ketv.
- Kraštovaizdžio parko ir Mituvos upės pritaikymo lankymui II etapas: ES lėšos - 1 105 000,00 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2028 m. IV ketv.
- Raudonės pilies ir parko, Smalininkų geležinkelio stoties ir matavimo stoties pritaikymas lankymui : ES lėšos – 1 487 500,00 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2028 m. II ketv.
- Nemuno, Mituvos ir Imsrės upių pritaikymas lankymui Jurbarko mieste: ES lėšos – 4 165 000,55 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2029 m. III ketv.
- Kalnėnų karjero pritaikymas lankymui (nepateiktas PĮP): ES lėšos – 1 700 000,00 Eur. Planuojama projekto pradžia 2026 m. III ketv., pabaiga – 2029 m. III ketv.

## **Kraštovaizdžio parko Mituvos upės slėnyje pritaikymas lankymui (aikštelė)**



## **Tauragės rajono savivaldybės administracija įgyvendina 3 projektus:**

- Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas Tauragės regione: ES lėšos – 543 624,00, iš kurių išmokėta ES – 120 000,00 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2029 m. III-IV ketv.
- Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Tauragės rajono savivaldybėje (Draudenių ežero pritaikymas lankymui, Tauragės dvaro parko pritaikymas lankymui): ES lėšos – 2 330 644,00 Eur, iš kurių išmokėta ES – 1 401 920,88 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2026 m. IV ketv.
- Balskų tvenkinio pritaikymas lankymui: ES lėšos – 501 319,00 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2029 m. III ketv.

## Draudenių ežero pritaikymo lankymui darbai (1)



## Draudenių ežero pritaikymo lankymui darbai (2)



## Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendina 4 projektus:

- Gamtos ir kultūros objektų Šilalės rajone pritaikymas lankymui bei turizmo informavimo paslaugų plėtra (Pakisio piliakalnio ir Aukuro akmens pritaikymas lankymui; Paršežerio ežero ir Kulgrindos pritaikymas lankymui; Padievaičio piliakalnio pasiekiamumo gerinimas ir pritaikymas lankymui): ES lėšos – 1 389 227,00, iš kurių išmokėta ES – 574 863,52 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2026 m. IV ketv.
- Šilalės tvenkinio ir Šilalės pušyno bei aplinkinių teritorijų pritaikymas lankymui: ES lėšos – 3 731 846,00 Eur, iš kurių išmokėta ES – 97 696,28 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2028 m. IV ketv.
- Kvėdarnos tvenkinio pritaikymas lankymui: ES lėšos – 750 000,00 Eur, iš kurių išmokėta ES – 44 302,70 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2027 m. IV ketv.
- Pilių piliakalnio Kaltinėnuose pritaikymas lankymui: ES lėšos – 750 000,00 Eur, iš kurių išmokėta ES – 77 203,73 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2027 m. IV ketv.

## Padievaičio piliakalnio pasiekiamumo gerinimas ir pritaikymas lankymui



## **Pagėgių savivaldybės administracija įgyvendina 2 projektus:**

- Gamtos ir kultūros objektų Pagėgių rajone pritaikymas lankymui bei turizmo informavimo paslaugų plėtra (Raganų eglės ir Vilkyškių apžvalgos bokšto pritaikymas lankymui; Būbliškės piliakalnio pritaikymas lankymui): ES lėšos – 397 517,76, iš kurių išmokėta ES – 164 163,50 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2027 m. III ketv.
- Užlenkio ežero (Panemunėje) pritaikymas lankymui: ES lėšos – 1 361 799,73 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2027 m. II ketv.

## Privažiavimas prie Vilkyškių apžvalgos bokšto (prieš ir po)



# Privažiavimas prie Raganų eglės



# Privažiavimas prie Būbliškės piliakalnio



- UAB „Tauragės vandenys“ įgyvendina 1 projektą – Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra: ES lėšos – 12 333 680,00 Eur, iš kurių išmokėta ES – 100 000,00 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2028 m. I ketv.
- Jurbarko ir Pagėgių visuomeninės sveikatos biurai įgyvendina 1 projektą – Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Jurbarko rajono ir Pagėgių seniūnijose: ES lėšos – 834 782,00 Eur, iš kurių išmokėta ES – 73 441,39 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2029 m. I ketv.

## Tauragė+ funkcinėje zonoje:

	Projektų skaičius	ES lėšos (Eur)
<b>Regiono plėtros plane suplanuota projektų</b>	<b>19</b>	<b>42 453 961,79</b>
<b>Pateikta PĮP</b>	<b>15</b>	<b>33 976 605,38</b>
<b>Skirtas finansavimas</b>	<b>15</b>	<b>33 976 605,38</b>
<b>Pasirašytos sutartys</b>	<b>15</b>	<b>33 976 605,38</b>
<b>Išmokėtos lėšos</b>	<b>13</b>	<b>3 824 865,83</b>

**Ačiū už dėmesį!!!**